Analysis on Worker Productivity at SKPD B1 Office Building Construction Project in Pekanbaru by Hutagalung, R. \u27. (Rodo) et al.
Jom FTEKNIK Volume 3 No. 2 Oktober 2016 1 
 
  Analysis on Worker Productivity at SKPD B1 Office Building Construction Project in 
Pekanbaru 
Rodo Hutagalung1), Rian Trikomara2) , Hendra Taufik3) 
1)Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Riau 
2)Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Riau 
Kampus Bina Widya J. HR Soebrantas KM 12,5 Pekanbaru, Kode Pos 28293 




Pekanbaru City is one of the developing cities aimed by investors. Pekanbaru City has 
high economic growth, migration, and urbanization rate. Pekanbaru is the capital city of Riau 
Province and the central government office is located in this city.The economic and population 
growth in Pekanbaru City has lead to the more demanding administrative services to support 
the city development. 
In construction project schedule, worker productivity should be analyzed to determine 
the work duration and number of workers. Worker productivity indicates the amount of work 
that could be done by workers in a specified amount of time, based on the project schedule. 
Worker productivity is greatly influenced by the social background, age, education, and 
experience of the worker.This study aims to analyze the productivity of workers at SKPD B1 
office building construction project in Pekanbaru. 
Based on the analysis results, the productivity of workers on column, beam, and slab 
rebar detailing are similar to the productivity value calculated in the previous study by M 
Shaleh (2010). This is due to the similarity in the volume of the work. However the result of 
this study varies significantly relative to the productivity value acquired from the provision: 
“Peraturan Menteri Pekerjaan Umum”, though the provision doesn’t provide details on the 
dimension of the column, beam, and slab. 
 




Kota Pekanbaru merupakan   kota 
perdagangan dan jasa yang menjadi tempat 
tujuan para investor. Pekanbaru termasuk 
sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, 
migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru 
merupakan ibukota Propinsi Riau dan 
merupakan kota terbesar di Riau dan menjadi 
pusat pemerintahan Riau. 
Semakin pesatnya perkembangan 
ekonomi dan meningkatnya pertumbuhan 
masyarakat kota pekanbaru,tentu membutuhkan 
pelayanan dari segi atministatif yang lebih baik 
guna menunjang kemajuan kota pekanbaru. 
Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki rencana 
strategis yaitu membangun perkantoran 
pemerintah menjadi satu kawasan perkantoran 
terpadu sehingga layanan pemerintahan dapat 
lebih efektif dan efisien.Lokasi gedung 
Sekretariat Daerah dan beberapa kantor Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berada di Jl. 
Badak Ujung Kelurahan Sail  Kecamatan 
Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau 
dengan pembebasan luas lahan 200 hektar . Ada 
beberapa hal penting yang harus diperhatikan 
dalam menentukan anggaran biaya amtara lain 
koefisien, factor-faktor yang mempengaruhi 
produktifitas tenaga kerja,material,serta alat 
yang diperlukan dalam pembangunan. 
Produktivitas tenaga kerja menentukan 
keberhasilan suatu proyek. 
 Produktivitas tenaga kerja menentukan 
keberhasilan suatu proyek dalam melaksanakan 
schedule proyek konstruksi yang telah 
ditentukan sebelumnya.  
 Maka untuk itu dalam penentuan 
schedule perlu diperhatikan produktivitas 
pekerja agar terjadi kesesuaian antara durasi 
dan jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu 
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produktivitas tenaga kerja menunjukan sampai 
dimana tenaga kerja mampu menyelesaikan 
pekerjaan yang telah ditentukan dalam schedule 
poyek. 
Tujuan 
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui nilai koefisien tenaga 
kerja, bahan pada pembangunan gedung 
perkantoran SKPD B1 Pekanbaru dengan 
menganalisa harga satuan pekerjaan. 
2. Membandingkan nilai koefisien tenaga 
kerja,bahan dan alat hasil penelitian 
dilapangan dengan koefisien yang terdapat 
pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
No. 11/PRT/M/2013 Tentang Pedoman 
Analisa Harga Satuan Bidang Pekerjaan 
Umum dan juga hasil penelitian sebelumnya 
M Shaleh (2010). 
3. Menganalisis jumlah material dalam 
pekerjaan balok, kolom dan platt lantai 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
B.1  Pengertian Produktifitas  
Secara umum produktifitas adalah 
perbandingan hasil kegiatan (output) dan 
masukan (input). Dalam bidang konstruksi 
produktifitas dapat diartikan sebagai 
perbandingan Antara hasil kerja dan jam kerja. 
B.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Produktifitas  
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
produktifitas pekerja antara lain (Rustan,2002): 
1. Tingkat Upah 
Menurut Henderson (1985), produktifitas 
yang tinggi memungkinkan untuk 
meningkatkan upah yang lebih tinggi pula. 
2. Pendidikan dan keahlian 
Para pekerja yang pernah mengikuti 
dasar pelatihan khusus atau pernah mengikuti 
suatu pendidikan kusus akan mempunyai 
kemampuan yang dapat dipakai secara 
langsung sehingga dapat beerja lebih efektif 
bila dibandingkan dengan pekerja yang tidak 
mengikuti pendidikan khusus 
3. Pengalaman dan keterampilan kerja 
Pengalaman dan keterampilan para 
pekerja akan semakin bertambah apabila 
pekerja tersebut sering melakukan pekerjaan 
yang sama dan dilakukan berulang-
ulang,sehingga produktifitas pekerja tersebut 
dapat meningkatkan dalam melakukan 
pekerjaan sama 
4. Usia pekerja  
Para ekerja yang usianya lebih muda 
lebih efektif mempunyai produktifitas yang 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerja 
yang usianya lebih tua 
5. Hubungan kerja sama antar pekerja 
Hubungan yang baik antar pekerja, 
kepala tukang dan mandor akan memudahkan 
komunikasi kerja sehingga tujiuan yang 
diinginkan akan mudah dicapai. 
6. Cuaca 
Pada musim kemarau suhu udara akan 
meningkat akan menyebabkan pekerja akan 
lebih cepat kelelahan sehingga menyebabkan 
produktifitas akan menurun (kaming,1996). 
B.3  Indeks/koefisien 
Indeks adalah factor pengali/atau 
koefisien sebagai dasar perhitungan biaya 
bahan dan upah pekerja. Menurut Muhadi K 
(2009) untuk menghitung analisa harga satuan 
pekerjaan kita harus dapat memperkirakan 
indeks (Qtꞌy) yang digunakan sebagai koefisien 
pengali upah, baya alat dan 
bahan.Indeks/koefisien untuk setiap pekerjaan 
berbeda tergantung volume pekerjaan yang 
akan dikerjakan. Berikut adalah rumus untuk 
mencari koefisien pengali atau indeks suatu 
pekerjaan (Muhadi K,2009): 
a. Untuk menghitung indeks/koefisien 




𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒕𝒆𝒏𝒂𝒈𝒂 𝑲𝒆𝒓𝒋𝒂 𝒙 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑯𝒂𝒓𝒊 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂𝒂𝒏                                         
b. Untuk perhitungan bahan dapat dilihat 
pada rumus berikut ini:  
 
B.4  Harga Satuan Pekerjaan 
Harga satuan pekerjaan adalah jumlah 
bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan 
perhitungan analisis. Harga bahan didapat 
dipasasan dalam satu daftar yang dinamakan 
Daftar Harga Satuan Bahan. 
B.5 Waktu Kerja 
Seorang pekerja tidak dapat diharapkan 
sehari penuh tanpa ada gangguan.Selama 
bekerja seorang pekerja membutuhkan waktu 
berhenti sejenak untukkebutuhan 
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pribadinya,untuk istirahat dan untuk alasan-
alasan lain diluar kemampuannya. Oleh 
karenanya dalam menghitung waktu kerja 
efektif yang harus dijalani seorang pekerja 
setiap hari perlu perhitungan waktu istirahat 
atau kelonggaran (relaxation allowances) 
menurut Barnes (1980). 
 
B.6 Upah 
Sastraatmaja (1984) menyatakan upah 
pekerjaan merupakan suatu imbalan jasa yang 
diberikan untuk pekerja sebagai balas jasa 
terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan 
dalam suatu jenis pekerjaan. Upah kerja terdiri 
dari dua jenis upah tenaga kerja yaitu upah 
borongan dan berdasarkan produktifitas 
pekerjaan. 
Faktor utama dalam menentukan biaya 
tenaga kerja dalam konstruksi yaitu uang atau 
harga yang berkaitan dengan upah tenaga kerja 
per jam,dan produktifitas Barrie dan Paulson 
(1993). 
B.7 Analisis Pekerjaan Beton 
Pada pekerjaan pembuatan beton 
bertulang, total biaya yang diperlukan 
digunakan untuk pekerjaan (Wahyu,2005) 
sebagai berikut: 
1. Bekisting 
2. Penulangan  
3. Beton 
4. Finishing,apabila diperlukan 
5. Curing (perawatan) 
B.7.1 Bekisting 
Pada umumnya bahan yang digunakan 
dalam pembuatan bekisting terbuat dari kayu, 
baja, aluminium atau bahan komposit lainnya. 
Bahan yang paling sering digunakan adalah 
kayu, karna jika pemakaianya hanya satu atau 
dua kali, maka penggunaan bekisting kayu lebih 
ekonomis. Untuk penggunaan material cetakan 
perlu diseleksi agar didapat biaya yang lebih 
ekonomis. 
B.7.2 Penulangan 
Penulangan untuk beton biasanya terdiri 
dari batang tulangan baik ulir maupun polos, 
dan kawat beton. Biaya untuk pekerjaan 
tulangan dihitung dalam satuan berat. Untuk 
pengerjaan tulangan meliputi, pemotongan 
tulangan sesuai panjang yang diperlukan,dan 
pembengkokan beberapa bentuk sesuai 
kebutuhan,yang biasanya dikerjakan dibengkel 
kemuadian dibawa kelokasi. Hal ini lebih 
ekonomis dibandingkan harus dikerjakan 
dilapangan. 
B.7.3 Pengecoran Beton 
Biaya pekerjaan beton meliputi biaya 
pasir agregat, semen, air, pencampuran , 
transportasi, dan penuangan.penggunaan beton 
ready-mix sering dilakukan untuk proyek-
proyek konstruksi di perkotaan. Dengan 
menggunakan beton ready-mix lebih 
mempercepat produktifitas dilapangan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 Tentang 
Pedoman Analisa Harga Satuan Bidang 
Pekerjaan Umum, nilai Koefisien Pekerja 
(NKP) ditetapkan sebagai berikut, untuk 
pemasangan 1 m2 bekisting dapat dilihat pada 
Table 1 berikut :  
Tabel 1 Pemasangan 1 m2 bekisting 
untuk lantai 
Untuk pemasangan 1 m2 bekisting untuk 
kolom nilai koefisien tenaga kerja dapat dilihat 
pada Table 2 berikut : 
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Tabel 1 Pemasangan 1 m2 bekisting 
untuk kolom 
Untuk pemasangan 1 m2 bekisting untuk 
balok nilai koefisien tenaga kerja dapat dilihat 
pada Table  berikut : 
Tabel 1 Pemasangan 1 m2 bekisting 
untuk Balok 
Untuk pembuatan 1 m3 beton mutu K-
300,nilai koefisien tenaga kerja dapat dilihat 
pada Table 4 berikut : 
Untuk mencari koefisien pengali suatu 
pekerjaan dapat menggunakan rumus berikut 
(Mahadi K, 2009), untuk menghitung koefisien 
tenaga kerja untuk pekerja digunakan rumus: 
     𝐐𝐭 𝐩 =
𝐉𝐥𝐡 𝐓𝐞𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐱 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐣𝐚𝐦 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐚𝐧
  
Untuk menghitung indeks untuk (Qt´y) 
untuk mandor : 
      Qt´y m=
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨𝐫 𝐱 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐣𝐚𝐦 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐏𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐚𝐧
                 (1)                              
Untuk menghitung indeks untuk (Qt´y) 
untuk kepala tukang : 
𝑄𝑡′𝑦𝑘𝑡 =
jlh Kepala tukang x jlh jam kerja
Total volume pekerjaan
                    (2) 
Untuk menghitung indeks untuk (Qt´y) 
untuk pekerja besi : 
𝑄𝑡′𝑦𝑝𝑏 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟ℎ𝑎 𝑏𝑒𝑠𝑖 𝑥 𝐽𝑙ℎ 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
Berat Total pembesian
             (3) 
B.8 Tenaga Kerja 
Soeharto (1995) menyatakan bahwa 
untuk menyelenggarakan proyek,salah satu 
sumber daya yang menjadi factor penentu 
keberhasilannya adalah tenaga kerja. 
Memperkirakan jumlah tenaga kerja yang 
diperlukan,yaitu dengan mengkoversikan 
lingkup proyek dari jumlah jam-orang menjadi 
jumlah tenaga kerja. Secara teoritis,keperluan 
rata-rata tenaga kerja dapat dihitung dari total 
lingkup kerja proyek yang dinyatakan dalam 
Jam-orang atau bulan-orang dibagi kurun waktu 
pelaksanaan. 
B.9 Volume Pekerjaan 
Volume pekerjaan merupakan 
banyaknya volume pekerjaan dalam satu 
satuan. Volume pekerjaan juga disebut kubikasi 
pekerjaan. Dalam pekerjaan konstruksi 
dilakukan penguraian volume pekerjaan yang 
diuraikan secara rinci besar volume pekerjaan. 
Menguraikan, beraarti menghitung besar 
volume masing masing pekerjan sesuai dengan 
gambar detail. 
B.10 Kolom 
Kolom adalah batang tekan vertikal dari 
rangka struktur yang memikul beban dari balok. 
Kolom meneruskan beban dari elevasi atas ke 
elevasi yang lebih bawah hingga akhirnya 
sampai ketanah melalui pondasi. Kolom 
merupakan komponen struktur yang paling 
penting untuk diperhatikan. 
B.11 Balok 
Balok adalah suatu bagian konstruksi 
dari bangunan yang berfungsi sebagai penerima 
beban dari slab lantai lalu menyalurkan beban-
beban tersebut ke kolom penyangga yang 
vertikal. Balok merupakan elemen pendukung 
struktur yang mengalami momen lentur, gaya 
geser, gaya puntir, dan gaya aksial baik berupa 
tarik maupun tekan.  
B.11 Plat Lantai 
Pelat lantai pada proyek pembangunan 
Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Kota Pekanbaru ini merupakan 
pelat beton bertulang (pelat lantai 
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konvensional). Pelat beton bertulang 
merupakan bagian struktur bangunan yang 
menahan beban permukaan (beban vertikal), 
biasanya mempunyai arah horizontal, dengan 
permukaan atas dan bawahnya sejajar. Pelat 
dapat ditumpu balok beton bertulang, dinding 
pasangan bata ataupun dinding beton bertulang, 
batang-batang struktur baja, tertumpu secara 
langsung di kolom, atau tertumpu secara 
menerus pada tanah. 
 
C.   METODOLOGI PENELITIAN 
 C.1  Data Umum Proyek 
Penelitian ini dilaksanakan suatu 
pengamatan/survei lapangan pada proyek 
pembangunan gedung kantor SKPD B1 
Pekanbaru, jenis survey yang akan dilakukan 
berupa observasi secara langsung dilapangan 
dan juga survey latar belakan pekerja dengan 
melakukan kuisioner maupun wawancara 
langsung. Bahan panduan yang digunakan 
dalam penelitian tugas akhir ini adalah 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
11/PRT/M/2013 Tentang Pedoman Analisa 
Harga Satuan Bidang Pekerjaan Umum. 
C.2   Pemgumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dalam studi ini 
meliputi data sekunder. Data sekunder adalah 
data – data pendukung. 
C.3   Metode Pengolahan Data 
Dalam penyelesaian tugas ahir ini 
peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak 
(software) computer dalam penulisan dan 
dalam pengolahan data penetitian ini yaitu, 
program Microsoft Word dan program 
Microsoft Excel. 
D.   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
D.1  Umum 
Lokasi yang dijadikan pada penelitian 
ini adalah penbangunan kantor SKPD B1 
Pekanbaru. 
Kondisi lapangan pada proyek 
pembangunan Kantor Dinas Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Pemko Pekanbaru 
Provinsi Riau ini dengan luas tanah ± 300 
Ha dan menguntungkan untuk posisi site 
facility dan stock material penunjang 
pelaksanaan gedung. Kondisi awal sebelum 
dilaksanakan kegiatan proyek adalah 
merupakan lahan perkebunan masyarakat 
seperti Gambar 1. 
 
sumber : Google Earth 2016 
Gambar 1 Lokasi Proyek 
D.1  Peralatan 
Alat-alat yang dingunakan dalam proses 
pembangunan gedung ini, menggunakan 
peralatan seperti tower crane,bar cuter,bar 
bender,vibrator,concrete pump, dan juga 
peralatan sederhana lainnya seperti 
cangkul,sekop,gerobak sorong, tang dan lain 
sebagainya. 
D.2  Perhitungan Kebutuhan Bahan 
Kebutuhan bahan dalam penelitian ini 




1. Bahan untuk bekisting kolom dengan 
dimensi 600 x 600 mm 
Bahan yang diperlukan untuk membuat 
bekisting kolom antara lain : 
 
1. Polywood 
 Kebutuhan  Polywood =
Vpekerjaaan 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
Luas 1 buah 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑
 
 = 7,44 / 2,9768 
                                         = 2,499 ≈ 3 lembar. 
2. Kebutuhan kaso 
Kebutuhan kaso untuk satu bekisting 
kolom dengan dimensi 600 x 600 mm adalah 20 
batang. 
 
2. Bahan untuk bekisting Balok dengan 
dimensi 350 x 700 mm 
 
1. Polywood 
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Kebutuhan  Polywood =
Vpekerjaaan 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
Luas 1 buah 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑
 
                          
                      = 12,6 m2/2,9768 
                        = 4,232 lembar  
                           ≈ 5 lembar 
2. Kebutuhan kaso 
Kebutuhan kaso untuk satu bekisting 
kolom dengan dimensi 350 x 700 mm adalah 19 
batang. 
3. Kebutuhan scaffolding 
 
Untuk balok dibutuhkan 3 set 
scaffolding. 
 
3. Bahan untuk bekisting Pelat lantai 
1. Polywood 
Kebutuhan  Polywood =
Vpekerjaaan 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
Luas 1 buah 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑
 
                                  = 12,96 / 2,9768 
                                    = 4,353 ≈ 5 lembar. 
2. Kebutuhan Kaso 
 
 Kebutuhan kaso untuk satu bekisting Plat 
lantai = 9 batang 
 
3. Kebutuhan scaffolding 
 




1. Bahan untuk pengecoran kolom dengan 
dimensi 600 x 600 mm 
a. Semen  : 9,19 zak 
b. Pasir     : 757,95 m3 
c. Kerikil  : 1136,37 m 3 
d. Air        : 239,29 liter 
 
2. Bahan untuk pengecoran balok dengan 
dimensi 350 x 700 mm 
a. Semen  : 13,57 zak 
b. Pasir     : 1133,18 m3 
c. Kerikil  : 1678,52 m 3 
d. Air        : 353,46 liter 
c. Bahan untuk pengecoran plat tipr S2 
a. Semen  : 51,38 zak 
b. Pasir     : 4235,82 m3 
c. Kerikil  : 6350,62 m 3 
d. Air        : 1337,3 liter  
 
D.3  Latar belakang pekerja 
 
Data Penelitian dilapangan, diketahui 
total jumlah tukang pada pekerjaan 
balok,kolom dan plat lantai lantai 7, pada 
proyek pembangunan gedung SKPD B1 adalah 
31 orang. Adapun latar belakang pekerja yang 
didapat melalui survey lapangan dengan 
mengunakan metode kuisioner, dapat dilihat 
pada tabel 4 berikut : 
Tabel 4 latar belakang pekerja  
 
D.4  Hasi survey detail 
 
Hasil pengamatan dilapangan untuk 
uraian waktu efektif pekerja bekerja dilapangan 
dapat dilihat pada tabel 5  berikut ini: 
D.5  Pekerjaan  Kolom 
Tabel 5 Jam efektif pekerja dilapngan 
Dimensi kolom yang ditinjau pada 
penelitian ini yaitu kolom lanytai 7 dengan 
dimensi 600x 600. Hasil perhitungan atau 
analisis dari setiap tahapan pekerjaan dapat 
dilihat pada penjelasan sebagai berikut : 
D.5.1 Penulangan 
1. Pemotongan 
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Kebutuhan waktu untuk pemotongan 
tulangan dapat dilihat pada table 6 berikut ini : 
Tabel 6 Kwbutuhan waktu pemotongan Balok 
2. Pembengkokan 
Kebutuhan waktu untuk pembengkokan 
tulangan dapat dilihat pada table 7 berikut ini : 
Tabel 7 Kebutuhan waktu pembengkokan 
Tulangan kolom 
3. Pengangkutan Tulangan 
 
Kebutuhan waktu untuk pegangkutan 
tulangan dapat dilihat pada table 8 berikut ini : 
Tabel 8 Kebutuhan waktu perakitan 
Tulangan kolom 
4. Perakitan Tulangan 
Kebutuhan waktu untuk pegangkutan 
tulangan dapat 
dilihat pada table 8 berikut ini: 
Dari hasil analisis diatas, dapat dihitung 
nilai produktifitas pekerja untuk tipe kolom 600 
x 600 sebagai berikut ; 
Koefisien pekerja untuk pembesian : 
 
𝑄𝑡 =







             Qt  = 0,304 OH 
 
Koefisien Tukang Besi untuk  pembesian : 
𝑄𝑡 =








                Qt  = 0,198 OH 
 
Koefisien Mandor untuk pembesian : 
𝑄𝑡 =





(420,31 )  
 
 
         𝑄𝑡 = 0,039  OH 
 
D.5.1 Bekisting 
Bahan yang digunakan untuk bekisting 
kolom adalah polywood dan kaso yang didapat 
dari pengamatan dilapangan. Untuk hasil 
analisis pekerjaan bekisting kolom sesuai 
dengan dimensi kolom 600 x 600 dapat dilihat 
pada table 8 berikut ini : 
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D.5.1 Pengecoran 
Proses pengecoran menggunakan 
concrete bucket yang dibantu dengan 
enggunakan tower carane. Bahan pengecoran 
menggunakan bahan ready mix. Hal ini 
dilakukan untuk membantu mempercepat 
proses pengecoran antar kolom. Untuk melihat 
hasil analisis yang lebih detail, dapat dilihat 
pada table 4.12 Berikut ini: 
 
D.6  Pekerjaan  Balok 
Pada penelitian ini,tipe balok yang ditinjau 
pada lantai 7 adalah balok dengan dimensi 350 
x 700(TB1), 300 x 600 (TB2), 300 x 500 (TB4), 
200 x 400 (TB6),untuk hasil analisi setiap 
pekerjaan balok dapat dilihat pada penjelasan 




Untuk analisis kebutuhan waktu 
pemotongan tulangan yang dihitung berdaarkan 
tipe tulangan dapat diliat pada table 9 berikut 
ini: 
2. Pembengkokan 
Untuk analisis kebutuhan waktu 
pembengkokan tulangan yang dihitung 
berdasarkan tipe tulangan, dapat diliat pada 
table 10 berikut ini: 
3. Pengangkutan Tulangan 
Untuk analisis kebutuhan waktu 
pengangkutan tulangan yang dihitung 
berdasarkan tipe balok, dapat diliat pada table 
11 berikut ini: 
4. Perakitan Tulangan 
Hasil analisis kebutuhan waktu perakitan 
tulangan berdasarkan tipe balok dapat dilihat 
lebih jelas pada table 12 berikut ini : 
Hasil analisis didapat indeks tenaga kerja 
tulangan berdasarkan tipe balok dapat dilihat 
lebih jelas pada table 13 berikut ini  
D.6.2 Bekisting 
Hasil analisis dari pengamatan dilapangan 
indeks tenaga kerja pembuatan bekisting balok 
berdasarkan tipe balok dapat dilihat pada table 
14 berikut ini : 
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Tabel 14 Indeks tenaga kerja pada 
bekisting balok 
D.6.3 Pengecoran 
Hasil analis indeks tenaga kerja pada 
pengecoran balok dapat dilihat pada tabel 16 
berikut : 
Tabel 15 Indeks tenaga kerja pengecoran balok 
D.7  Pekerjaan  Plat Lantai 
D.6.1 Penulangan Plat lantai 
Untuk pekerjaan penulangan pelat tipe 
S2 sebanyak 10 orang yang terdiri dari 4 
pekerja, 5 tukang besi dan 1 orang mandor. 
 Dengan demikian dihitung nilai 
koefisien pekerja pada pekerjaan perakitan 
penulangan pelat lantai sebagai berikut : 
𝑄𝑡 =








𝑄𝑡 = 0,317 OH 
 
Koefisien tukang besi untuk setiap 10 kg 
pembesian 
𝑄𝑡 =





319,583   
 
 
𝑄𝑡 = 0,25OH 
Koefisien mandor untuk setiap 10 kg 
pembesian 
𝑄𝑡 =





319,853   
 
 
𝑄𝑡 = 0,015 OH 
Hasil perhitungan indeks pekerja untuk 
tipe pelat selanjutnya, dapat dilihat pada tabel 
4.23 berikut ini:  
Tabel 17 indeks tenaga kerja penulangan 
pelat lantai: 
D.7.2 Bekisting 
Pengamatan dilapangan pembuatan 
bekisting pelat lantai dilakukan 6 orang yang 
terdiri dari 3 orang pekerja, 2 orang tukang, 1 
orang mandor. Hasil analisi dari pengamatan 
dilapangan pembuatan bekisting pelat lantai 
berdasarkan tipe pelat dapat dilihat pada table 
18 berikut ini : 
Tabel 18 Nilai indeks koefisien tenaga 
kerja bekisting plat lantai 
D.7.3 Pengecoran 
Hasil analis indeks tenaga kerja pada 
pengecoran plat lantai dapat dilihat pada tabel 
19 berikut : 
Tabel 19 Nilai indeks koefisien tenaga 
kerja pengecoran plat lantai 
D.7  Perbandingan hasil analisis dengan 
Peraturan Menteri PU 2013 dan 
peneitian M Shaleh (2010) 
Hasil analisis nilai indeks tenaga kerja 
atau produktifitas tenaga kerja, hasil penelitian 
M.Shaleh(2010) dan SNI 2013 terdapat nilai 
atau hasil yang cukup beragam. Perbandingan 
hasil analisis dengan penelitian lainya dapat 












Tabel 4.1 Perbandingan indeks tenaga kerja 
hasil analisis dengan penelitian M Shaleh 
(2010) dan Peraturan Menteri PU 2013 
 
E.   KESIMPULAN DAN SARAN 
E.1  Kesimpulan 
1. Kebutuhan Bahan 
a. Bekisting 
1. Kolom : Kaso = 20 batang , 
polywood = 3 lembar 
2. Balok    :  Kaso   =  6 batang, 
polywood = 5 lembar 
3. Plat lantai : Kaso = 9 batang, 
polywood = 5 lembar 
b. Scaffolding 
1. Balok  = 3 set  
2. Plat lantai = 14 set 
c. Pengecoran 
1. Balok ; Semen = 9,19 zak, pasir 
= 757,95 m3, kerikl = 1136,37 
m 3, air = 239,29 liter 
2. Balok ; Semen = 13,57 zak, 
pasir = 1133,18 m3, kerikl = 
1678,52 m 3, air = 3,46 liter 
3. Plat ; Semen = 51,38 zak, pasir 
= 4235,82 m3, kerikil = 6350,62 
m 3, air = 1337,3 liter 
 
2. Dari hasil analisis, pada pekerjaan 
penulangan balok, kolom dan plat lantai 
didapatkan nilai indeks tenaga kerja yang 
hamper sama jika dibandingkan dengan TA 
sebelumnya yaitu M Shaleh (2010),hal ini 
dikarenakan volume pekerjaan yang hamper 
sama, sedangkan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum sangat jauh berbeda dikarenakan pada 
peraturan Menteri tidak dijelaskan secara detail 
dimensi kolom,balok dan pelat yang ditinjau. 
E.2  Saran 
Dari hasil penelitian ini, penulis 
menyarankan agar penelitian selanjutnya 
menggunakan metode yang sama yaitu 
pengamatan langsung dilapangan. Sebab 
metode dengan melakukan penelitian langsung 
dilapangan hasilnya mendekati kondisi real di 
lapangan. Dari hasil penelitian ini juga dapat 
dijadikan gambaran bagi pihak kontraktor atau 
perusahaan dan pihak lain yang memerlukan 
gambaran mengenai koefisien mengenai 
produktifitas tenaga kerja di pekanbaru 
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